

# 出島和蘭商館跡復元整備経過

[大正 11(1922)年 10 月、「出島和蘭商館跡」として国の史跡に指定]

1. 昭和 26(1951)年 **復元整備事業着手**
  - ・ 史跡内民有地の公有化に着手
  
2. 平成 8(1996)年 3 月 **史跡「出島和蘭商館跡」復元整備計画の策定**
  - ・ 19 世紀初頭の出島を復元

(短中期復元整備計画)

平成 8 年度から概ね 15 年をかけて整備 (3 つのステップ)

  - ◎建造物の復元・・・19 世紀初頭にあった 49 棟のうち 25 棟復元
  - ◎出島周囲の護岸石垣の復元
  - ◎出島表門橋の復元

(長期復元整備計画)

四方に水面を確保し、19 世紀初頭の出島の完全復元を目指す
  
3. 平成 12(2000)年 3 月 **短中期復元整備計画 第 1 ステップ第 I 期事業完成**

(平成 8 年度~11 年度)

  - ・ 建造物 5 棟の復元 (ヘトル部屋等)
  - ・ 南側及び西側護岸石垣の一部復元


※平成 1 2 年度・・・日蘭交流 4 0 0 周年事業
  
4. 平成 13(2001)年度 **史跡内民有地の完全公有化 (事業着手から 50 年)**
  
5. 平成 18(2006)年 3 月 **短中期復元整備計画 第 1 ステップ第 II 期事業完成**

(平成 13 年度~17 年度)

  - ・ 建造物 5 棟の復元 (カピタン部屋等)
  - ・ 南側護岸石垣の復元及び練塀の整備


※平成 1 8 年度・・・「長崎さるく博' 0 6」開催
  
6. 平成 18(2006)年 4 月 **「出島」リニューアルオープン**

# 出島航空写真



(平成19年9月22日撮影)

# 出島史跡整備計画図



- ① ⑤  …第1ステップ復元建物 (第I期事業) 平成12年3月完成
- ⑥~⑩  …第1ステップ復元建物 (第II期事業) 平成18年3月完成
- …第2ステップ復元建物
- …第3ステップ復元建物
- …明治期等既存建物

南側石垣顕在化範囲 合計 177.5m  
 南側練塀復元範囲 合計 108m

# 長期計画骨格図

How Dejima will look after completion of the long-term restoration project

